



## Arbeitsweise und Unterstützung der Projektgruppe Gebäude - Terminplan

	<b>Schritt 1</b> <b>Bewertungen</b>	<b>Schritt 2</b> <b>Lösungs-</b> <b>vorschläge</b> <b>erarbeiten</b>	<b>Schritt 3</b> <b>Rückmeldung</b> <b>Projektgruppe +</b> <b>Beratung in der</b> <b>Pastoralraumkonferenz</b>	<b>Schritt 4</b> <b>Vorlage der</b> <b>Lösungsvorschläge zur</b>	<b>Freigabe durch die</b> <b>Bistumsleitung</b>	<b>Schritt 5</b> <b>Auswahl des</b> <b>Gebäudekonzepts</b>	<b>Schritt 6</b> <b>Genehmigung</b> <b>des Gebäude-</b> <b>konzepts</b>
	Soll abgeschlossen sein zum:	Soll abgeschlossen werden zum:	Soll abgeschlossen werden zum:	Die Steuerungsgruppe legt die von der PRK freigegebenen Lösungsvorschläge mit Erläuterungen über die Regionalarchitekten der Bistumsleitung zur Prüfung und Freigabe unter Gremienbeteiligung vor bis zum:	Die Bistumsleitung gibt das Ergebnis der Prüfung der Lösungsvorschläge der Steuerungsgruppe bekannt bis zum:	Soll abgeschlossen werden bis zum:	Soll dem Bischof zur Genehmigung vorgelegt werden bis zum:
Bei Neugründungen zum 01.01.2024:	31.12.2022	28.02.2023	31.05.2023	15.06.2023	15.07.2023	15.10.2023	31.10.2023
Bei Neugründungen zum 01.01.2025:	30.04.2023	31.07.2023	15.02.2024	28.02.2024	30.04.2024	31.08.2024	30.09.2024
Bei Neugründungen zum 01.01.2026:	30.06.2023	31.10.2023	31.08.2024	30.09.2024	31.01.2025	30.06.2025	31.07.2025
Bei Neugründungen bis zum 01.01.2027 und später:	30.09.2023	31.12.2023	31.12.2024	31.01.2025	30.06.2025	30.11.2025	31.12.2025