Bischdéfliches Ordinariat Mainz, Dez. 1X, Abt. 4: Orgeln und Glocken

Hinweise fur die Kirchengemeinden des Bistums Mainz
zur Durchfiihrung von Glockenmaf3nahmen

Vorbemerkung:

Diese Hinweise beschreiben die notwendigen Schritteallen die Glocke(n) betreffenden Mafl3nah-

men (Wartung, Reparatur, Restaurierung, SanierongGlockenanlagen, Gelauteerganzung, Neuan-
schaffung, Um- und Neubauten von Glockentragerig. iden die Grundlage fur die nach dem

KVVG erforderliche Genehmigung.

Die Vorgehensweise in der unten beschriebenen Rigilye dient der Koordinierung der erforderli-
chen Malinahmen zwischen den beteiligten Stellercliéngemeinde, Di6zesanbauamt, Abteilung
Orgeln und Glocken, Rechtsabteilung, Rechnungspg#amt und Finanzdezernat des Bischoflichen
Ordinariates, ggf. kirchliche und staatliche Denloehorde).

Wichtig: Fur den reibungslosen Ablauf ist es erforderladss von allen beteiligten Stellen zuerst die
Abteilung IX/4: Orgeln und Glocken eingeschaltetdviDiese ist in Zusammenarbeit mit den Glo-
ckensachverstandigen beratend und koordiniereig] ticht aber fur die Genehmigung (s. Phase I,
Nr. 3) zustandig.

Phase I:

1) Von der Abteilung IX/4: Orgeln und Glocken windch schriftlicher Anfrage der Kirchen-
gemeinde (Brief, Fax oder E-Mail) ein Glockensachigndigel benannt. Die Gemeinde
wird darlber schriftlich informiert. Der Glockensaerstandige ist ab diesem Zeitpunkt der
direkte Ansprechpartner. Er erstellt ein Gutachiber den Zustand der vorhandenen Glo-
ckenanlage, das eine erste Einschatzung des zutemdaen Handlungsbedarfs beinhaltet.
Daraufhin ergeht von der Gemeinde ein Antrag auhdsétzliche Zustimmung zur weiteren
Planung an das Bischofliche Ordinariat. Das o.gachten des Orgelsachverstéandigen sowie
der Antrag auf Bewilligung einer Baumalinahme mitalRizierungsplan (BO-Formular) ge-
man § 2, Abs. 2 der ,Verordnung tber die Zusamnimiavon Pfarrgemeinde- und Verwal-
tungsrat in der Dibzese Mainz" sind beizufligen.

2) Ist die grundsatzliche Zustimmung von Seiles Bischoéflichen Ordinariats erteilt, geht der
Glockensachverstandige wie folgt vor:
- Er erstellt ein detailliertes Gutachten, das atléwendigen Angaben Uber den Zustand der
Glockenanlage enthalt.
Hinweis: Bei Arbeiten an historischen Glocken und Glockéagen ist oft umfangreiches
Aktenstudium notwendig. Hierzu muss die Einsichtdia erforderlichen Unterlagen des
Pfarrarchivs ermdglicht werden.

Erarbeitung einer Grundlage fur die Einholung vamgéboten durch den Glockensachver-
standigen . Beschreibung der notwendigen ArbeigRieparaturen, Sanierungen, Umbau-
ten, Erganzungen. Uberlegungen zur Glockendispositiei Erganzungen oder Neuan-
schaffungen.

Information der Kirchengemeinde Uber das Ergebnisdas weitere Vorgehen.

Auswahl der fur die Abgabe eines Kostenvoranschiiagsage kommenden Glockengielle-
reien, Wartungs- oder Sanierungsfirmen (mindesteves, in der Regel jedoch nicht mehr
als vier Firmen).

Phase II:

1) Einholung von Angeboten fir die geplante Baunahidme sowie fiir die spatere Pflege und War-
tung zur Ermittlung der voraussichtlichen Kosten.

! Es ist immer auch die weibliche Form gemeint



2) Schriftliche vergleichende Beurteilung der egmegenen Kostenvoranschlage durch den Glo-
ckensachverstandigen.. Erlauterungen zum Preigtlngjs-Verhaltnis (Preisspiegel). Empfehlung
an die Kirchengemeinde, welche Glockenfirma dercElag bekommen soll.

3) Beschluss des Verwaltungsrats, welche FirmaZdschlag erhalten soll.

4) Vorbereitung des Werk- und Wartungsvertragg3lircken nach den vom Bischéflichen Ordina-
riat herausgegebenen Mustern in jeweils dreifaghesfertigung. Diese sind von der Glocken-
firma und von der Kirchengemeinde zu unterzeichurahmit dem Amtssiegel zu versehen.

5a) Den Vertragen sind beizuflgen:

a) Protokollauszug des Verwaltungsratsbeschlussms g 13 KVVG.
b) Preis-Leistungs-Vergleich der Angebote (Preiggi).

c) Stellungnahme des Glockensachverstandigen zitrafysvergabe.
d) Angebot der ausgewdahlten Glockenfirma.

e) Relevante Korrespondenzen

5b) Versand der Unterlagen von der Kirchengemearddie Abteilung IX/4 (Orgeln und Glocken).
Nach Uberprufung auf Vollstandigkeit und Richtigkieitergabe an das Diézesanbauamt.

6) Erteilung der Genehmigung zum Vertragsabscldussh den Diézesanverwaltungsrat (prifende
Dienststellen: Didzesanbauamt, Rechtsabteilun@rizidezernat, Rechnungsprufungsamt).

7) Vergabe des Auftrags an die ausgewahlte Firma.

Phase IlI:

Eine Teilnahme von Vertretern der Kirchengemeinae Glockenguss ist zu empfehlen. Nach dem
Glockenguss nimmt der Glockensachverstandige eiakpytifung vor.

Phase IV:

1) Nach Abschluss der Arbeiten im Turm fihrt dep&ensachverstandige eine Turm- und Ge-
lauteprifung durch (Prifung der Glocken einzeln imsgiesamt, Schallpegelmessung, musika-
lische Bewertung) und erstellt eine AbnahmeempfaliErkennbare Mangel werden den Be-
teiligten mitgeteilt. Die ausfihrende Firma wirdfgefordert, diese Mangel umgehend zu
beseitigen.

2) Nach mangelfreier Erstellung erfolgt die Abnahdsx Arbeiten durch die Kirchengemeinde
entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen.

3)  Ausarbeitung einer Lauteordnung, die liturgiscld musikalisch vertretbar ist und vorhandene
Traditionen bertcksichtigt. Hierbei werden Teilgg&und Lautedauer fur bestimmte Anlasse
schriftlich festgelegt.

Geblhren:

Die Abrechnung der Honorare, Reise- und Sachkostfaigt nach Abschluss der jeweiligen Glo-
ckenmalnahme nach der GeblUhrenordnung vom 1. M@z @erd6ffentlicht im Kirchlichen Amts-
blatt Nr. 6 vom 16. April 2007). Teilabrechnungémdszulassig. Laut Beschluss des Diézesanverwal-
tungsrats werden die Kosten von Projekten, die miech 01.07.2001 begonnen wurden, jeweils zur
Halfte vom Bistum Mainz und von den Kirchengemeimdetragen. Die Abwicklung erfolgt Uber die
Abteilung IX/4 (Orgeln und Glocken).



